

เอกสารการแบ่งงวดงาน ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าฝั่งบริเวณรวม

งวดที่		ระยะเวลา	ร้อยละ	จำนวนเงิน
1	งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 40 (สี่สิบ) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	75	40%	
1.1	ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่			
1.2	ส่งแผนงวดงาน ส่งผังบุคลากรโครงการ ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ			
1.3	ติดตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และสายไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรายการ			
1.4	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า นั้งรื้อหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์แล้ว เสร็จตามแบบรายการ			
	ให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา			
2	งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 60 (หกสิบ) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	150	60%	
2.1	ติดตั้งแผงสวิตช์อัตโนมัติเมน และเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรายการ			
2.2	ติดตั้งสายไฟฟ้าตามแรงต่ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรายการ			
2.3	ดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและจ่ายไฟ พร้อมทั้งทดสอบการทำงานองระบบ			
2.4	ดำเนินงานส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรายการ			
	ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา			